

## 各地青年部活動報告

ブロック名 : 関東ブロック

報告日 : 2019年 1月 30日

報告者 : 池田 和隆 (東京)

### 1、各都道府県青年部の活動報告

都道府県名	年月日	活動要旨
東京都	2019/1/15 2019/1/17 2019/3/2	・ 賀詞交歓会 ・ かぜのかい 第9回 ・ 東構塾卒業研修 新潟 Sグレード (藤木鉄工) 見学
埼玉県	2019/1/18 2019/2/2. 3. 9. 10 2019/2/20頃	・ 第7回役員会 ・ UT 学科講習会 ・ フルハーネス講習会
神奈川県	2019/2/7 2019/3/2	・ 役員会 ・ 「5S 研修会」
千葉県	2019/1/18 2019/03/15	・ 役員会・新年会 ・ 研修事業 (CAD 研修)
茨城県	2019/01/18 2019/01/22	・ 役員会 及び 新年会 ・ 新年研修会 賀詞交換会
栃木県	2018/12/14 2019/2	・ 全体会議及びボウリング・忘年会 ・ 第6回役員会 予定
群馬県	2019/1/17 2019/2/9 2019/3/7	・ 役員会 ・ 新年会 ・ 役員会
山梨県	2019/1/22 2019/1/25 2019/3/1	・ 第九回青年部会 ・ 新年互例会 ・ 栃木総合スポーツゾーン スタジアム見学会
新潟県		・ 年末に見学会、忘年会を行って以後、現在のところ関東ブロック参加以外の活動予定なし。
長野県	2019/2/27	・ 役員会

## 2、ブロックの活動報告

年月日	活動要旨
2018/07/28	平成 30 年度 第 2 回役員会 東京
2018/10/20	平成 30 年度 第 3 回役員会 神奈川県事務局
2018/12/08	平成 30 年度 第 4 回役員会+新旧役員忘年会 東京
2019/02/02	平成 30 年度 研修事業 埼玉県主催 in 「キングアンバサダーホテル熊谷」
2019/03/16	平成 30 年度 第 5 回役員会 群馬県 予定 伊香保
2019/04/20	平成 31 年度 第 28 回全青会 全国大会 名古屋『名古屋東急ホテル』
2019/05/25	平成 31 年度 第 28 回通常総会 長野県『ホテル JAL シティ長野』

## 3、構造設計者との活動について

年月日	内 容
2018/00/00	

## 4、その他（近況報告・市況・全青会への要望等）

都道府県名	内 容
東京都	・Hグレード秋から年内くらいまで、Mグレード山積み7月-9月まで、Rグレード山積み2-3ヶ月、見積が普通、HTBが超品薄、コラム材も品薄、デッキ納期1.5ヵ月、HTBや運搬、副資材で値上げ要請あり。
埼玉県	Hグレード10月頃までMグレード6月～8月までRグレード4月まで山積み材料の手配にどこも困っている。(特にボルト)ボルト納期に合わせて建方を合わせている状況。見積りは普通
神奈川県	・山積みはHグレードは9～10ヵ月、Mグレードは4～6ヵ月、Rグレードは2～6ヵ月程度で各社バラツキはあるようです。見積りは普通。材料はやはりHTB待ちで4～6ヵ月、□500以上のコラムは6ヵ月、鳶・トラック・レッカー共に手配に手間取っています。
千葉県	・各グレードの山積みはHグレード→年内、Mグレード→3～10、Rグレード3～4 ・コラム、ボルトの手配が引き続き困難。現場の職人、トラックも取合いの状況
茨城県	・ボルトが入手困難な状況が続いている為、遅延工事が発生しています。また値上げ要請も出ている為、見積りは若干上昇傾向にある。各グレード共仕事量は確保し2～8ヵ月受注残との報告です。元請事業者も状況がわかってきているみたいで早めの対応に応じているので、これからは図面の遅延等ないように期待したい。

栃木県	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Hグレード 10-12 ヶ月、Mグレード 4-6 ヶ月、Rグレード 1-4 ヶ月。前回とあまり変わっていない。ボルトの納期はさらに延びた上、単価も上がる。</li> <li>その他副資材の値上げも始まっている。運搬トラックつかまらない。</li> </ul>
群馬県	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Rグレード山積み 3~4 ヶ月、Mグレード山積み 7~8 ヶ月、Hグレード山積み 9~10 ヶ月、見積りは共通して多い。</li> <li>確約していないが、予約のような形で頼まれるファブも多い。</li> <li>あいからず、ボルトや鋼材の納期に時間は掛かるが、どのファブも対処しているので以前のような混乱は無い。</li> </ul>
山梨県	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Hグレード山積み年内、Mグレード山積み 3~6 ヶ月、Rグレード山積み 2~3 ヶ月 見積り量は普通</li> <li>去年に引続きボルトは手に入らない状況。</li> <li>鋼材価格の高騰や運送の価格上昇も</li> </ul>
新潟県	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H グレードは年内いっぱい。M グレードで半年の山積み。この範囲においては HTB やコラムの納期がネック工程となっている。R グレードでも春まで埋まっている状況。材料の調達難がゼネコン各社にもやっと浸透した。</li> </ul>
長野県	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各グレードの山積みは H グレード→7 ヶ月、M グレード→6 ヶ月</li> </ul>
関東共通	<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> </ul>